

## DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo číslo

Číslo objednávateľa : 503/2015

Číslo zhotoviteľa : 24/2015

uzavretej dňa 01.06.2015 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, pre vypracovanie  
projektovej dokumentácie pre stavbu:  
**Kanalizácia a ČOV obce Smolník**

### ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Názov	: <b>Obec Smolník</b>
Sídlo	: Obecný úrad Smolník č.1 055 66 Smolník
v zastúpení:	Radoslav Dluhoš, starosta obce
IČO	: 003 29576
DIČ	: 2021259438
Telefón	: 053/4897227
Mobil	: 0905/848674
e-mail	: starosta@smolnik.sk

ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej

a

#### 1.2 ZHOTOVITEĽ :

Názov	: <b>AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.</b> zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2073/N
Sídlo	: Chrenovská 32, 949 01 Nitra 1
Zastúpený	: Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	: Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
IČO	: 34136096
DIČ	: 2020410568
IČ DPH	: SK2020410568
Bankové spojenie	: SBERBANK SLOVENSKO a.s.
Číslo účtu	: 4220032301/3100
IBAN	: SK55 3100 0000 0042 2003 2301
BIC	: LUBASKBX
Telefón	: +421 / 37 7723 022

ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

### ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet ZoD v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.2. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.2. v termíne **do 15.03.2017**

5.1.3. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.3. v termíne **90 dní od výzvy objednávateľa**

5.1.4. Doklady podľa ods. 3.1.4. budú dodávané priebežne podľa termínov jednotlivých stupňov uvedených v ods. 5.1.1. až 5.1.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok má 2 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.


**Objednávateľ :**

V Smolníku, dňa 10.01.2017

  
.....  
R. ....  
Starosta obce

**Zhotoviteľ :**

V Nitre, dňa 09.01.2017

  
.....  
Ing. ....  
konštruktér

